



Ata de Reunião

1. Identificação

Data:	02/11/2023	Hora de Início		Hora de Término	
		Previsto:	11:00	Previsto:	12:00
		Realizado:	11:05	Realizado:	11:50
Local:	Microsoft Teams		Redator:	Lucas Lobão	
Projeto:	Sigla do Projeto - IHC Grupo 5				

Convocados	Presente
1. Amanda Abreu	Sim
2. Arthur Rodrigues Sousa	Sim
3. Artur Jackson Leal Fontinele	Sim
4. Fause Carlos	Sim
5. Felipe Aguiar Hansen	Sim
6. Juan Pablo	Sim
7. Lucas Andrade Lobão	Sim

2. Pauta

N°	Descrição
1	Verificar atualizações que ficaram por fazer
2	Discutir sobre as tarefas que estão sendo realizadas (entrevistas, teste piloto)
3	Especificar algumas questões para a entrega 5
4	

3. Pendências Anteriores

N°	Pendência	Responsável	Data

4. Assuntos Tratados

N°	Descrição	Tipo ¹
1	Conversamos sobre uma Ata que estava pendente e sobre os Diagramas que precisam ser reformulados	
2	Reafirmar o que cada um está fazendo e ainda precisa fazer	
3	Tiramos dúvidas sobre o que de fato precisava ser entregue, e até quando seria nosso prazo para finalizar as tarefas	



5. Próxima Reunião

Próxima Reunião marcado para dia 05/11 (Domingo) às 09:30

6. Compromissos

N°	Compromisso	Responsável	Data
	Entregar o resultado das entrevistas	Todos	04/11/23
	Planej da avaliação do protótipos de papel	Lucas e Felipe	04/11/23
	Planej do relato dos relatos dos protótipos	Arthur e Fause	04/11/23