



## Ata de Reunião

### 1. Identificação

| Data:    | 16/11/2023                         | Hora de Início |          | Hora de Término |       |
|----------|------------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------|
|          |                                    | Previsto:      | 21:00    | Previsto:       | 21:30 |
|          |                                    | Realizado:     | 21:05    | Realizado:      | 21:20 |
| Local:   | Microsoft Teams                    |                | Redator: | Artur Jackson   |       |
| Projeto: | Sigla do Projeto - Nome do Projeto |                |          |                 |       |

| Convocados                      | Presente |
|---------------------------------|----------|
| 1. Amanda Abreu                 | Sim      |
| 2. Arthur Rodrigues Sousa       | Sim      |
| 3. Artur Jackson Leal Fontinele | Sim      |
| 4. Fause Carlos                 | Não      |
| 5. Felipe Aguiar Hansen         | Sim      |
| 6. Juan Pablo                   | Sim      |
| 7. Lucas Andrade Lobão          | Sim      |

### 2. Pauta

| Nº | Descrição   |
|----|---|
| 1  | Gravação da entrega   |
| 2  | Discutir sobre as tarefas que já foram e estão sendo realizadas |
|    |   |
|    |   |

### 3. Pendências Anteriores

| Nº | Pendência | Responsável | Data |
|----|-----------|-------------|------|
|    | Não teve  |             |      |

### 4. Assuntos Tratados

| Nº | Descrição  | Tipo <sup>1</sup> |
|----|--|-------------------|
| 1  | Data da gravação da entrega ficou para terça (21/11/23) às 21h |                   |
| 2  | Teste piloto foi gravado, mas ainda deve ser editado           |                   |
| 3  | Entrevistas com usuários já tem dias definidos                 |                   |

### 5. Próxima Reunião

Próxima Reunião marcado para dia 30/11 (quinta-feira)



**Universidade de Brasília (UnB)**  
Introdução Humano Computador  
Grupo 5

## 6. Compromissos

| Nº | Compromisso                  | Responsável | Data  |
|----|------------------------------|-------------|-------|
| 1  | Editar vídeo do teste piloto | Todos       | 21/11 |
| 2  | Realizar entrevistas         | Todos       | 21/11 |
|    |                              |             |       |
|    |                              |             |       |